

DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
 INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
 EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
 INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
 VOORNEMENDE CPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
 WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

[Empty box for project number]

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
 PROJEKLEIER:

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Dr. John Holtzhausen	(Kingskribu) King van Burgersdorp
POSADRES	Posbus 47, Steynsburg	5920
E-POS	dsjohnholtzhausen@yahoo.com	
FAKSNOMMER	048 - 884 0269	
TEL. WERK	048 - 884 0028	
TEL. HUIS	048 - 884 0028	
SEL.	074 248 0108	

[Handwritten signature: J. Holtzhausen] 28/09/2009.
 (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

Die hiele doel van die Projek is om met die oog op die VRO-konkussie wat verpligtend vir die bracs is, befondsing te verkry, sodat die Ringsbracs nie slegs van die gemeentes afhanklik hoef te wees vir die rochje fondse nie.

As gevolg van die toenemende ekonomiese resessie en finansiële druk op ons kerkrade en gemeentes, het die gemiddelde bydrae van ons lidmate ook verminder. Dit bemoeilik ook weer die begrotings en finansiële beplanning van die onderskeie plattelandse gemeentes.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJIEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
1. Die heel eerste fase sal die 1ste Sinodale Werkwinkel vir VBO-punte behels. Dit is verpligtend vir al ons ringskerkers en sal ook dien as ons eerste Broederkring vir 2010.	Begin van 2010.
2. Die res van die projek sal elke ringskerker volgens die gewese/belangstelling/en programme dan VBO-konferensie doen te 2010.	

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJIEK BENODIG WORD:

6.1 PROJIEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Ds. J. Holtzhansen	Steynsburg
Ds. A. v/d Westhuizen	Aliwal - Noord.
Ds. S. v/d Wath	" "
Ds. F. Greeff	Burgersdorp
Ds. C. du Plessis	Lady Grey/Jamestown
Ds. W. Odendaal	" "
Ds. D. Davel	Molteno/Sterkstroum

6.2 TOERUSTING:

N. V. T.

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID

N. V. T.

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE @ R2 per km. (x2)	R10 936-00
VERBLYFKOSTE @ R450 p/A (2 nagte) (x2)	R5400-00
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTES	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	

Ter motivering wil ons as Ring dan graag hê dat die kerkrade/gemeentes ten minste die kursus fees sal help dra.

Wens die ver afstande wat ons Ringsbraks moet aflê het dit egter baie moeilik geraak - ons alle ander VBO-koste ook van die bepaalde gemeentes te verhaal.

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1. Net ná afloop van die eerste VBO-kursus in begin 2010.	R5468-00
2. Gedurende die 3de of 4de kwartaal van 2010.	R5468-00

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Elektroniese oorbetalings aan die King van Burgersdorp se bankrekening

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:
