

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

--

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Jannie Richter	Jannie Richter
POSADRES		Posbus 100
E-POS		jrichter@ngkok.co.za
FAKSNOMMER		-
TEL. WERK		045 – 971-0040
TEL. HUIS		do
SEL.		0828014341

--	--

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

PROJEEK; SAVGG
Die projek is om gemeentes in staat te stel om deel te vorm van die SAVGG. Alhoewel ander gemeentes in die omgewing nog nie verder belangstelling in die projek tton nie, is Barklyu-oos gemeente reed in die derde jaar en beweeg hulle na die 4 ^e jaar. Hulp is nodig om hulle verdere verpligtinge na te kom.

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Tans is net Barkly-Oos betrokke
Die hoop bestaan nog dat ander gemeentes van die NGK en die VGK nog belangstelling kan toon.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Voortgaande proses (Noord-Oos Kaapse Vennootskap)	Hele jaar
Moontlike vorming van 'n nuwe vennootskap	Februarie 2010

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEEK BENODIG WORD:**6.1 PROJEEKSPAN:**

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
J Richter	NG Kerk Barkly-Oos

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
Geen	

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
Indien Vennootskap tot stand kom:	
Dokumente- en dokumentebundels	Januarie 2010

6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
LEDEGELDE BARKLY-OOS	R6000.00
REISKOSTE	
VERBLYFKOSTE	
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
Januarie 2010	R6 000.00

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

NG kerk barkly-Oos; elektronies oorbetalings?

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Met die skrywe van di eprojek lyk dit of daar nie belangstelling is by ander gemeentes in die omstreke is om 'n nuwe vennootskap te regverdig nie. Daar word nie weer begroot vir 'n uwe bekendsteeling nie.