

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

--

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	Ds G.J Noeth	Ds G.J Noeth
POSADRES	Irvinestraat 86, Sentraal P.E. 6001	Irvinestraat 86, Sentraal P.E. 6001
E-POS	gilliam@absamail.co.za	gilliam@absamail.co.za
FAKSNOMMER	041 586-3174	041 586-3174
TEL. WERK	041 586-3626	041 586-3626
TEL. HUIS	041 586-3626	041 586-3626
SEL.	084 261 8501	084 261 8501

--	--

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
1) Evangelisasie - maak van bekeerlinge.	Deurlopend
2) Nasorg van bekeerlinge.	+ - 20 weke per groep.
3) Opleiding (geletterdheid) en inskakeling van nuwe lidmate in werksplek.	Deurlopend
4) Nuwe gemeente ontwikkeling.	Voortdurend totdat die gemeente selfstandig is of volledig deel van die plaaslike gemeente is.
5) Doop en inskakeling van nuwe lidmate.	Na afloop van die 20 weke nasorg.

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
Ds G.J Noeth	N.G Kerk P.E.-Sentraal
Past Robert Bagna	Deeper Bible Research Church
Schalk van Niekerk	Ramah Rescue
Pieter Nel	N.G Kerk P.E.-Sentraal
Flippie Fourie	N.G Kerk P.E.-Sentraal

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
Engelse Bybels (NIV)	10 per maand
DVD aankope vir toerustingsdoeleindes	8
Traktaatjies in Engels & Xhosa	60 per maand
SMS bondels vir kommunikasie met nuwe bekeerlinge	2

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
Druk van kampmateriaal	1 week voor Paasweek
Druk van Pinkster uitdeelstukke	1 week voor Pinkster

6.4 ANDER:

* Finansiële hulp vir Past Robert Bagna en Deeper Research Bible Ministries (nuwe gemeente ontwikkeling).
* Finansiële hulp met 1 kamp per jaar vir die nuwe bekeerlinge en 1 werkswinkels per jaar.
* Dringende behuising is in baie gevalle noodsaaklik.
* Hulp in terme van kos en klere.
* Bybelskool opleiding vir ten minste 1 persoon.

* Worsbroodjie/Sop uitreike – Ons beplan om wordbroodjies of sop gratis uit te deel met doel om gesprekke aan te knoop met mense op straat.

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
TRAKTAATJIES	R2 000
KAMPKOSTES/ WERKSWINKELS	R8 000
VAARDIGHEIDSONTWIKKELING	R6 000
RAMAH RESCUE PROJEKTE	R12 000
DRUKWERK	R1 000
TELEFOON / SMS BONDELS	R250
VERVERSINGS TYDENS NASORG EN UITREIKE	R4 000
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	
Bybels	R6 000
Barmhartigheid	R8 000
Bybelskoolopleiding	R12 000
Deeper Research Bible Ministries	R8 000
Behuising	R14 000
TOTAAL:	R81 250

6.5.2 SKEDULE:

DATUM	BEDRAG
1/04/2010	R30 000
1/07/2010	R30 000
1/10/2008	R21 250

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

N.G Kerk P.E.-Sentraal Kerkkantoor

7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD: