PROJEKPLAN
MAKHUA XIRIMA BYBELVERTALING

2009/10

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

PROJEKVOORSTELLER PROJEKLEIER
NAAM CH van Heerden G Olivier
POSADRES Posbus 345%‘552’9"“0” Park, Posbus 70695 The Bridge P.E 6032
E-POS christovanheerden@telkomsa.net ' awolivier@gmail.com
FAKSNOMMER 0413652169 041 3674103
TEL. WERK 0413652169 041 3674103
TEL. HUIS 0413672097 041 3674103
SEL. 0843507024 0829635412

4

/; [/ 74 .
| (o [l ~— % /1069

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)




3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

Die doel van die projek is om die Ou Testament te vertaal in Makhua Xirima, ‘n taal wat in
Noord Mosambiek gepraat word. Die Nuwe Testament is deur die voorsteller van die projek
vertaal en is ingewei in April 2007. Met die vertaling van die Ou Testament wil die projek
uiteindelik die daarstel van 'n volledige Makhua Xirima Bybel realiseer. Saam daarmee is
die strategie om 'n paar moedertaalsprekers in die proses op te lei om self tot op 'n vlak van
eerste konsepvertaling te kan vertaal sodat daar “inheemse voortsetting” van vertaling kan
plaasvind in terme van ander Christelike literatuur.

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK
SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3
GENOEM IS NIE:

Die persone wat die meeste daarby gaan baat is die Makhua Xirima volk self. Die gebede en ander
ondersteuning wat via so goedgekeurde projek gefokus word op die Makhuas en Bybelvertaling in
missionére konteks sal die projekleier onderskraag, die projek deurdra en buitendien sal so 'n
pioniersprojek vir gemeentes tot seén wees deur te fokus op (per definisie) die onbereiktes.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK
EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES TYDSVERLOOP
Inisiéring + Genesis; Eksodus en enkele kleiner boekies | 2-3 jaar
Opleiding plaaslike sprekers 3-4 jaar vanaf 2009

Totale projek 10-13 jaar DVI




6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
G Olivier Port Elizabeth
F van der Merwe Muapula
Raimundo Lindi Muapula
Domingos Manuel Muapula

Marcelino

Muapula




6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING HOEVEELHEID
Rekenaar, 1
Tegniese boeke, verskeie
Sagteware 3
en ander kantoortoerusting verskeie

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK,
INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING WANNEER BENODIG

Geen — moet self admin hanteer, bemarking, intik, afrol
ens.




6.4 ANDER:

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS BEDRAG
Reiskoste R 39 000
Verblyfkoste R 6 000
Rekenaaruitgawes R 5000
Skryfbehoeftes R 1000

Drukwerk R 2 000
Telefoon/ADSL R 3000

Posgeld

Verversings

ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): 5 werkers in Muapula Ongeveer R25 000

Ons vra uit al bogeneomde vir R12 000 — R15 000 asb.




6.5.2 SKEDULE:

DATUM BEDRAG

Al bogenoemde 1is geprojekteerde
jaarlikse bedrae . Reis en verblyfkoste
sal ongeveer in drie gedeel kan word
(dus 3 x per jaar). Rekenaaruitgawes
eenmalig; drukwerk en skryfbehoeftes
en ander genoemde items is deurlopend

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

Christelike Lektuur Maatskappy

Iste Nasionale Bank P.E. Newton Park
Tjekrekening nommer: 53440110773
Takkode: 261 — 050 (Newton Park)




7. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Matteus 7:12.....




