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PROJEKPLAN 
 
 
 

DIE PROJEKPLAN IS ‘N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUERING,  

 
 
 
1.  PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK): 
 
   
 
 
 
 
2.  NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN 
PROJEKLEIER: 
 

 PROJEKVOORSTELLER PROJEKLEIER 

NAAM Jannie Richter Jannie Richter 

POSADRES  Posbus 100, Barkly-Oos 

E-POS  jrichter@ngkok.co.za 

FAKSNOMMER  - 

TEL. WERK  045 971-0040 

TEL. HUIS  do 

SEL.  082 801-4341 
 
 

 
 

 

     (HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER)      (DATUM)    
 
 
 
 
 

 
 

DIE PROJEKPLAN IS ’N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE 
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING, 

EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM ‘N PLAN VAN  

VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE, 
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.   
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3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK: 
 

PROJEK: Verfrissingsbyeenkomste vir Lidmate wat in prediking opgelei is. 

Gemeentes in die noordelike, plattelandse ringe maak ruim gebruik van die lidmate wat 
vir prediking opgelei is. Daar is behoefte om hulle met opfrissingkrususse by te staan. 
Byeenkomste kan probleme uitstryk, vrae beantwoord, nuwe insette gee en ’n 
geemsnakplikheid tot stand bring tussen persone wat in hierdie bediening staan. 

 
4.     BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK 
SAL BAAT EN  HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 
GENOEM IS NIE: 

 
Ekself en Ds Dewald Davel is betrokke by die Bedieningstoerusting en daarom word 
hierdie  projek vanuit die Ringe van Burgersdorp en Dordrecht geloods. Dit vorm deel 
van die werkssamhede van die netwerk vir Bedeiningsopleiding vir lidmate.  

Vir 2010 word byeenkomste elders in die sinodale gebeid beplan. 

 
 
 

5.    BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK 
EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN: 

 
STAPPE/FASES TYDSVERLOOP 

Die eerste verfrisisngsbyeenkoms is reeds vir Nov 2010 
beplan. Hiervoor het uitnodiings na die hele sinodale 
gebied gegaan. 

Nov 2009 

Tans beoog ons 6 sulke byeenkomste in 2010; 2 in die 
eerste semster en 4 in die tweede 

Febr 2010 

Sept/ Okt 2010 
 

6.  BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD: 
 

     6.1  PROJEKSPAN: 
 

NAME VAN LEDE VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER) 
Jannie Richter Barkly-oos 

Dewald Davel Molteno 
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Ander lede van Netwerk vir 
Bedieningstoerusting 

 

 
6.2  TOERUSTING: 

 
BESKRYWING VAN TOERUSTING HOEVEELHEID 

Verblyf 4 nagte 

Toegeruste Lokale  

Blaaibord, dataprojektor (sal oral geleen word?) 1 

Materiaal, boeke, vouers ? 
 
 

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK,  
INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER): 

 
BESKRYWING WANNEER BENODIG

Drukwerk 2010: Februarie, Oktober 

Bekendstelling per internet en poslys 2009: Oktober, 

2010: Mei 

  
 
 

6.4  ANDER:  
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6.5  BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS 
 

     6.5.1    UITEENSETTING: 
 

BEGROTINGSITEMS BEDRAG 

UITGAWES R14 300 

REISKOSTE R 8 000 

VERBLYFKOSTE R 3 000 

REKENAARUITGAWES  

SKRYFBEHOEFTES R200 

DRUKWERK R 100 

TELEFOON  

POSGELD  

VERVERSINGS R2 000 

HUUR VAN TOERUSTING (WAAR NODIG) R 1 000 

INKOMSTE  

Inskrywingsgeld R2 000 

Aangevra: R12 3000 
      
6.5.2 SKEDULE: 

 
DATUM BEDRAG 

Februarie 2010 R5 000 

September/ Oktober 2010 R 7 300 
 

     6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD? 
 

Betalings moet liefs aangevra word soos en wanneer dit nodig is. 
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7.  ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:  
 

Begroting moet met die Netwerk-begroting gekoordineer word. 

 

 

 

 

 

 
 


