

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,  
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN  
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,  
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

**1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):**

--

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN  
PROJEKLEIER:**

	<b>PROJEKVOORSTELLER</b>	<b>PROJEKLEIER</b>
<b>NAAM</b>	<b>RING VAN CRADOCK</b>	<b>Ds AA Terblanche</b>
<b>POSADRES</b>		<b>Spriggstraat 81, CRADOCK 5880</b>
<b>E-POS</b>		<a href="mailto:riaan@veritascollege.org"><u>riaan@veritascollege.org</u></a>
<b>FAKSNOMMER</b>		
<b>TEL. WERK</b>		
<b>TEL. HUIS</b>		<b>048-8814204</b>
<b>SEL.</b>		<b>082 773 4684</b>

<b>(GETEKEN) AA TERBLANCHE</b>	<b>29.09.2010</b>
--------------------------------	-------------------

**(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)**





**5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:**

<b>STAPPE/FASES</b>	<b>TYDSVERLOOP</b>
<b>Beplanning</b>	<b>Mei – Aug 2010</b>
<b>Teikendatum van byeenkoms :</b>	<b>Sept 2010</b>

**6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:**

**6.1 PROJEKSPAN:**

<b>NAME VAN LEDE</b>	<b>VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)</b>
<b>Ds AA Terblanche</b>	<b>Cradock-Moedergemeente</b>
<b>Ringskommissie Ring Cradock :</b>	
<b>Ds JT van Rooyen</b>	<b>Cradock-Moedergemeente</b>
<b>Ds EG Schutte</b>	<b>Cradock-Oos</b>
<b>Ds JN Taljaard</b>	<b>Colesberg</b>



**6.4 ANDER:**


**6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS****6.5.1 UITEENSETTING:**

<b>BEGROTINGSITEMS</b>	<b>BEDRAG</b>
<b>REISKOSTE</b>	<b>R 4500</b>
<b>VERBLYFKOSTE</b>	
<b>REKENAARUITGAWES</b>	
<b>SKRYFBEHOEFTE</b>	
<b>DRUKWERK</b>	
<b>TELEFOON</b>	
<b>POSGELD</b>	
<b>VERVERSINGS</b>	<b>R 500</b>
<b>ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):</b>	
<b>TOTAAL:</b>	<b>R 5000</b>

