

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE  
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,  
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE  
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN  
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,  
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.**

**1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):**

--

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN  
PROJEKLEIER:**

	<b>PROJEKVOORSTELLER</b>	<b>PROJEKLEIER</b>
<b>NAAM</b>	<b>RING VAN CRADOCK</b>	<b>Ds RJ du Plooy</b>
<b>POSADRES</b>		<b>Posbus 224, MIDDELBURG 5900</b>
<b>E-POS</b>		<a href="mailto:duploovrj@telkomsa.net"><u>duploovrj@telkomsa.net</u></a>
<b>FAKSNOMMER</b>		
<b>TEL. WERK</b>		
<b>TEL. HUIS</b>		<b>049-84222192</b>
<b>SEL.</b>		<b>076 970 5011</b>

<b>(GETEKEN) RJ DU PLOOY</b>	<b>29.09.2009</b>
------------------------------	-------------------

**(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)**





**5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:**

<b>STAPPE/FASES</b>	<b>TYDSVERLOOP</b>
<b>Beplanning</b>	<b>Laaste kwartaal 2009</b>
<b>Retraite</b>	<b>Einde eerste / begin tweede</b>
	<b>kwartaal 2010</b>

**6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:**

**6.1 PROJEKSPAN:**

<b>NAME VAN LEDE</b>	<b>VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)</b>
<b>Ds Ruan du Plooy</b>	<b>Middelburg-Uitsig</b>
<b>Ringskommissie :</b>	
<b>Ds JT van Rooyen</b>	<b>Cradock (Moedergemeente)</b>
<b>Ds EGJdeG Schutte</b>	<b>Cradock-Oos</b>
<b>Ds JN Taljaard</b>	<b>Colesberg</b>



**6.4 ANDER:**

<b>Geen</b>

**6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS****6.5.1 UITEENSETTING:**

<b>BEGROTINGSITEMS</b>	<b>BEDRAG</b>
REISKOSTE	<b>R 3,000</b>
VERBLYFKOSTE EN ETES	<b>R 4,500</b>
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	
TELEFOON	
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF): KOSTE FASILITEERDER	<b>R 2,500</b>
<b>TOTAAL :</b>	<b>R 10,000</b>

