DiIE PROJEKPLAN IS ’'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM “N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUUR WORD.

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:

PROJEKVOORSTELLER PROJEKLEIER
NAAM RING VAN CRADOCK Ds Hansie Schutte
POSADRES Posbus 132, CRADOCK 5880
E-POS schutte@ngkok.co.za
FAKSNOMMER 048-8815177
TEL. WERK 048-8815177
TEL. HUIS 048-8815177
SEL. 082 6592 480

(GETEKEN) EGJDEG SCHUTTE 30.09.2009

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)



3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEK:

Die drie Cradock-gemeentes reik die afgelope 13 jaar uit na die gemeenskappe in

die omgewing van Luia, in die noordweste van Mosambiek

Die evangelie word verkondig aan ongelowiges, terwyl Christene en lidmate van

die Gereformeerde Kerk in Mosambiek geestelik opgebou word

Lidmate uit die Cradock- en ander gemeentes wat deel van die uitreikspan

uitmaak kry sodoende wonderlike blootstelling aan die sendingsituasie, en word in

die proses deeglik toegerus om die evangelie met ander mense te deel




4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEK
SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3
GENOEM IS NIE:

Die span sal in 2010 uit ongeveer 20 lidmate uit verskeie gemeentes bestaan -

’n spesiale poging gaan aangewend word om om meer lidmate van buite Cradock

te betrek

Veral Cradock-lidmate en ander persone uit die groter Cradock-gemeenskap

is betrokke by die voorbidding, ondersteuning en voorbereiding vir die uitreik




5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK
EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES TYDSVERLOOP
Beplanning September 09-Februarie 10
Toerusting van Spanlede Maart — April 2010

Voorbereiding

Mei — Junie 2010

Uitreik

Junie — Julie 2010

Terugvoer / verslag

Augustus - September 2010

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:

6.1 PROJEKSPAN:

NAME VAN LEDE

VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)

Reélingspan

Cradock-gemeentes

Ondersteuningspan

Van oraloor

Uitreikspan

Soveel as moontlik uit die ringsgemeentes




6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING HOEVEELHEID
Cradock-Oos se gemeentebussie 1
Drie dubbelkajuit-voertuie 3
Vier sleepwaens 4

Kampeertoerusting vir 20 spanlede + 7 tolke

Video-, klank- en filmtoerusting

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELDZ HULP MET TIKWERK,
INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER)Z

BESKRYWING WANNEER BENODIG

Die drie Cradock-gemeentes beskik oor “n klein

Mosambiekfonds waaruit sodanige uitgawes betaal

word




6.4 ANDER:

Voedselvoorraad vir minstens 20 persone vir ongeveer 16 dae

Vir ongebeer 12 dae is 7 inheemse tolke ook deel van die span -

ook vir hulle reis- en voedseluitgawes moet voorsiening gemaak word

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS BEDRAG

REISKOSTE

VERBLYFKOSTE

REKENAARUITGAWES

SKRYFBEHOEFTES

DRUKWERK

TELEFOON

POSGELD

VERVERSINGS

ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):

Vanjaar (2009) se uitgawes het ongeveer R 75,000 beloop — R 80,000

ons begroot vir uitgawes van ongeveer R 80,000 in 2010




6.5.2 SKEDULE:

DATUM BEDRAG
1 Mei 2010 R 10,000

6.5.3 HOE EN AAN WIE MOET UITBETALINGS GEMAAK WORD?

R 10,000 elektroniese oorbetaling aan Ringsfonds Cradock

(Ds Japie Taljaard — ringskriba — NG Kerk Colesberg)

. ENIGE ANDER SAKE WAT OORWEEG MOET WORD:

Die ring versoek ondersteuning van die projek by wyse van sinodale

bydrae ter waarde van R 10,000 — in die vorige boekjare is R 15,000 gevra

en ontvang

Die 20 spanlede vind elkeen borge uit die gemeenskap wat instaan vir R 2,500 per

spanlid (= R 50,000)

Die res van die uitgawes (ongeveer R 20,000) word deur die gemeentes bygedra

Baie dankie vir u goedgunstige oorweging — dit word opreg waardeer!




