

**DIE PROJEKPLAN IS 'N DOKUMENT WAAROP ALLE PROJEKVOORSTELLE
INGEDIEN MOET WORD OM TE VERSEKER DAT HULLE, TER WILLE VAN EVALUARING,
EENVORMIG IS. VERDER, OM TE VERSEKER DAT AL DIE TER SAKE
INLIGTING OORWEEG WORD. DIT IS BEDOEL OM 'N PLAN VAN
VOORNEMENDE OPTREDE TE WEES WAARIN AANGEDUI WORD WAT, HOE,
WANNEER EN VIR WATTER DOEL DIE PROJEK VAN STAPEL GESTUR WORD.**

1. PROJEKNOMMER (SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK):

--

**2. NAAM EN KONTAKBESONDERHEDE VAN PROJEKVOORSTELLER EN
PROJEKLEIER:**

	PROJEKVOORSTELLER	PROJEKLEIER
NAAM	David Higgs	David Higgs
POSADRES	Posbus 45, JEFFREYSBAAI 6330	Posbus 45, JEFFREYSBAAI 6330
E-POS	dhiggs@cybersmart.co.za	
FAKSNOMMER	042 – 2960531	
TEL. WERK	042 – 2960531	
TEL. HUIS	042 – 2960531	
SEL.	0824929032	

--	--

(HANDTEKENING VAN PROJEKVOORSTELLER) (DATUM)

3. BESKRYF DIE DOEL/BEDIENING VAN DIE PROJEEK:

Hierdie projek is deur die Ring van Humansdorp aangevra omdat:
<ul style="list-style-type: none"> a) Daar bykans geen huweliksgroei geleentehede in die Oos Kaap aangebied word vir ons lidmate nie. b) Waar persone van buite die kerk dit aanbied, is die kostes astronomies hoog c) Die gebrokenheid van gesinne is kommerwekkend hoog en aanvraag van lidmate, ouers en egpare vir sulke geleentehede moet gehoor word.

4. BESKRYF DIE PERSONE, GEMEENTE, RING, INSTANSIE(S) WAT BY DIE PROJEEK SAL BAAT EN HOE DIT HULLE SAL BEVOORDEEL INDIEN DIT NIE REEDS BY PUNT 3 GENOEM IS NIE:

Ring van Humansdorp – Egpare, gesinne, gemeentes en die samelewing baat hierby.
Jaarliks skakel pare wat by die huweliksgroeigeleentehede is, in by hulle gemeentes en getuig van die positiewe groei in verhoudings.

5. BESKRYF DIE STAPPE/FASES VAN DIE PROJEEK EN DIE TYDSVERLOOP VAN ELK EN DERHALWE DIE BEGIN EN EINDE DAARVAN:

STAPPE/FASES	TYDSVERLOOP
Geleentheid van toerusting en opbou van kernverhoudinge	Naweek
<p>Huweliksgroei geleentehede word al die afgelope paar jaar aangebied in die Ring van Humansdorp.</p> <p>Jaarliks is dit vol bespreek.</p> <p>Jaarliks is daar nuwe pare wat bykom en ook vorige pare wat weer wil kom.</p>	

6. BESKRYF DIE HULPBRONNE WAT VIR DIE PROJEK BENODIG WORD:**6.1 PROJEKSPAN:**

NAME VAN LEDE	VAN WAAR (GEMEENTE, ANDER)
David Higgs	NG Gemeente Jeffreysbaai

6.2 TOERUSTING:

BESKRYWING VAN TOERUSTING	HOEVEELHEID
Materiaal word voorsien aan elke paar wat die geleentheid bywoon. (Harde kopië)	
Daar word baie van multi media gebruik gemaak.	

6.3 ADMINISTRATIEWE INFRASTRUKTUUR (BYVOORBEELD: HULP MET TIKWERK, INTERNET, AFROLWERK, VERSENDING, ENSOMEER):

BESKRYWING	WANNEER BENODIG
E-nuus vir advertensie na gemeentes	8 weke voor die beoogde
	naweek

6.4 ANDER:

Daar word egwerk met die groep as geheel, maar ook met egpare afsonderlik.
Die lokale beskikbaar moet dus 'n grootgroep kan akkomodereer, maar ook kamers kan bied vir elke egpaar om alleen te kan wees en tyd aan mekaar te kan spandeer en die werkopdragte deur te werk. Verkieslik moet elke kamer 'n eie badkamer hê.
Ongelukkig is die verblyf in die Oos Kaap wat sulke fasiliteite het duursaam en ook min. Daar moet gedurig onderhandel word vir laer tariewe.
Vanuit die terugvoer van vorige jare sou u sien dat hierdie naweke baie positief geëvalueer is en uiters positiewe terugvoer gehad het.

6.5 BEGROTING EN DIE VERWAGTE SKEDULERING VAN UITBETALINGS

6.5.1 UITEENSETTING:

BEGROTINGSITEMS	BEDRAG
REISKOSTE EN	R6500.00
OPTREEFOOI VAN AANBIEDSTER EN BEGELEIDSTER	R2500
VERBLYFKOSTE SPREEKSTER EN BEGELEIDSTER	R1200.00
REKENAARUITGAWES	
SKRYFBEHOEFTE	
DRUKWERK	R200
TELEFOON	R100
POSGELD	
VERVERSINGS	
ANDER (SPESIFISEER ASSEBLIEF):	R2500.00
TOERUSTINGSMATERIAAL	

